MODELLO DI TEMPISTICA PER PROGETTO INTERAZIONE UOMO MACCHINA

							LEGENDA:						
TITOLO DEL PROGETTO	Uni-Life	NOME DELL'AZIENDA	NOME DELL'AZIENDA Interazione Uomo Macchina				PC - Prototipo s	u Carta					
PROJECT MANAGER	l Capibara Rotanti	DATA	25/11/21				PM - Prototipo N						
							AF - Applicazion						
							EB - Expert Base	d					
TIPO DI CAMPAGNA			FASE I				UB - User Based FASE II					FASE FINALE	
		SETTIMANA 1	SETTIMANA 2		SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 5	SETTIMANA 6	SETTIMANA 7	SETTIMANA 8	SETTIMANA 9	SETTIMANA 10	
Calendario in Presenza		26-11-21	03-12-21		07-12-21	14-12-21	21-12-21	27-12-21	3-1-22	07-01-22	10-01-22	12-01-22	14-01-22
		Definizione Need e Task	Preparazione per Revisione		Bozza sul Design del prototipo		Discussione problem riscontrati	Discussione problemi riscontrati	Discussione problemi riscontrati	Discussione problemi riscontrati			
		Creazione Questionario	Stesura Documenti e			Discussione sulle scelte di Design	- Inscontinu	Hooman	- IIJuunuu	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Preparazione per Revisione	Preparazione per Revisione	
		Nome dell'Applicazione	Consegna		Divisioni dei compiti	Social di Besign	Risoluzione problem Prototipo	Risoluzione problemi Prototipo	Risoluzione problemi Prototipo	Risoluzione problemi Prototipo			
		Idea per Storyboard		R	PC Task I		Тоющо	Ттолопро	Тископро	Тюющо			_
onsegne della Settimana		2011		E							i		R
Tutti		20 Interviste	Preparazione Documenti Finali	V.			2 Test User Based Task I	2 Test User Based Task II	2 Test User Based Task III	2 Test User Based Task IV			E
		File appunti interviste	1 1141	! !									V
ederico			Analisi Competitor	S			Test EB Task I	Test EB Task II	Test EB Task III	Test EB Task IV	Analisi sui Test effettuati	Analisi sui Test effettuati	l
							4 Test UB Task I	4 Test UB Task II	4 Test UB Task III	4 Test UB Task IV			S
ofia			Storyboard	0		PC Task II	PC Task III	PC Task IV	Test UB Task III Carta	Test UB Task IV Carta	Stesura Documenti Finali	Stesura Documenti Finali	I
				N E			rest UB Task I Carta	Test UB Task II Carta		ER Database	Database .		N N
Francesco			Storyboard	-		PC Task II	PC Task III	PC Task IV	AF Task I	AF Task II	Database AF Task III	AF Task IV	E
										AF IBSKII	AF Idsk III		_
Michele			Analisi Competitor			PM Task I	PM Task II	PM Task III	PM Task IV	Ottimizzazione PM	Ottimizzazione PM	Ottimizzazione PM	
ndrea			Analisi Questionario			PM Task I	PM Task II	PM Task III	PM Task IV	Ottimizzazione PM	Ottimizzazione PM	Ottimizzazione PM	
									-				
									-				
			-	-					-				
			-				-		1				
									1				
									1				
									1				
									1				
									1				
							***************************************	·	1				